

Утверждаю.
 Директор Н.В.Плаксина
 Приказ №165-ОД от 14.03.2022г.



Дорожная карта
 мероприятий по подготовке МОУ Зеленорощинской средней школы к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Разработка и утверждение дорожной карты мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее-ФГОС НОО и ФГОС ООО)	март 2022	Директор, заместитель директора по УВР	Утверждена дорожная карта мероприятий школы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.09.2022	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования и их утверждение	до 01.09.2022	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Наличие разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования
4.	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО тарификационным характеристикам и профессиональным стандартам	до 01.09.2022	Директор	Наличие должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО тарификационным характеристикам и профессиональным стандартам
5.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.06.2022	Заместитель директора по УВР, педагог - библиотечарь	Наличие списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО

6.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к необходимой и достаточной оснащенности учебной деятельности	до 01.06.2022	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учетом требований к необходимой и достаточной оснащенности учебной деятельности
7.	Разработка: -образовательных программ (индивидуальных и др.); -учебного плана; -рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; -календарного учебного графика; -положения о внеурочной деятельности обучающихся; -положения об организации текущей и итоговой оценке достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и ООО общего образования; -положения об организации домашней работы обучающихся; -положения о формах получения образования.	до 01.09.2022	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР	Наличие: -образовательных программ (индивидуальных и др.); -учебного плана; -рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; -календарного учебного графика; -положения о внеурочной деятельности обучающихся; -положения об организации текущей и итоговой оценке достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО и ООО общего образования; -положения об организации домашней работы обучающихся; -положения о формах получения образования.
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
8.	Создание рабочей группы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	март 2022	Директор	Нормативно-правовой акт
9.	Анализ готовности школы к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах (проведение самодиагностики)	март-май 2022	Рабочая группа вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации
10.	Участие в серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	март-май 2022	Директор	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне школы
11.	Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений	март-май 2022	Директор, заместитель директора по УВР.	Обеспечена координация взаимодействия участников образовательных отношений:

	(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители)) по организации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО		заместитель директора по ВР	обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) по организации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО
12.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	до 20.05.2022	Заместитель директора по УВР	Наличие системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
13.	Разработка и реализация модели взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	до 01.09.2022	Заместитель директора по ВР	Наличие модели взаимодействия школы и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
III. Научно- методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
14.	Участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: -семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО; -семинары по вопросам реализации планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов, задач воспитания; -семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой; -конференции по вопросам перехода к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь-май 2022	Директор школы	План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне школы. Повышение профессионального мастерства педагогических работников.
15.	Отбор и распространение лучших региональных практик апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль-май 2022	Заместитель директора по УВР	Использованы результаты реализации апробации рабочих программ ФГОС НОО и ФГОС ООО с целью предупреждения типичных затруднений
16.	Развитие моделей взаимодействия школы и организаций дополнительного образования	до 01.09.2022	Заместитель директора по ВР	Увеличение доли организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и

	детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО			спорта, задействованных в реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО
17.	Проведение анализа используемых в школе учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов	февраль 2022	Заместитель директора по УВР, педагог-библиотекарь	Составлен перечень учебников
18.	Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности	июнь-декабрь 2022	Заместитель директора по УВР	Сформированы и доведены до педагогов способы достижения планируемых результатов
19.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных, онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО по всем учебным предметам	апрель-август 2022	Заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
20.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: - создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников; -разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентиром на проблемы введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль – август 2022	Директор школы Заместитель директора по УВР	Обеспечено повышение квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
21.	Участие в образовательных событиях муниципального и регионального уровней по	январь-декабрь 2022	Директор	

	вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
22.	Характеристика материально-технического обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	март - май 2022	Директор, заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль по вопросу материально-технического обеспечения введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
23.	Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль-август 2022	Директор, заместитель директора по УВР	Обеспечено соответствие материально-технической базы школы требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
24.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО и ООП ООО противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников школы	февраль-август 2022	Директор, заместитель директора по АХЧ	Обеспечено соответствие условий реализации ООП НОО и ООП ООО противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников школы
25.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды школы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО: -укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами; -наличие доступа школы к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных; -наличие контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам локальной сети и Интернета.	февраль-август 2022	Директор, заместитель директора по ИКТ	Обеспечено соответствие информационно-образовательной среды школы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО:
26.	Участие в системе мониторинга реализации школой обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Директор	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
27.	Информирование общественности, участников образовательных отношений по подготовке и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС	2022	Заместитель директора по ИКТ	Размещение на сайте школы информации о введении, реализации и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

<p>ООО в МОУ Зеленогорщинской средней школе: -размещение на сайте школы информационных материалов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; -широкое информирование родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса о введении и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; -обеспечение публичной отчетности о введении, реализации и результатах ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>			
--	--	--	--