

Рассмотрено
на педагогическом Совете
Протокол №1 от «30» августа



Утверждаю.
Директор *Г.В. Сеслюкова* Елксина Н.В.
Приказ №447-ОД
от «30» августа 2023г

ПЛАН РАБОТЫ по вопросу преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
Организационно-мотивационная работа				
1.	Проведение малого педагогического совета с педагогами начальной школы	август	Сеслюкова Г.В..	
2.	Создание школьной команды по вопросам преподавания курса ОРКСЭ.	сентябрь	Сеслюкова Г.В.	
3.	Ознакомление членов школьной команды с нормативно-правовой базой введения курса	сентябрь	Сеслюкова Г.В.	
4.	Подбор педагогов для ведения курса на перспективу	январь	Администрация	
5.	Участие педагогов школы в работе муниципального методического объединения	по плану работы РМО	Сеслюкова Г.В.	
6.	Психологическое сопровождение введения курса	в течение года	Шагвалиева А.А.	
Работа с родителями				
7.	Проведение родительских собраний по вопросам преподавания курса ОРКСЭ	март	Сеслюкова Г.В. Шагвалиева А.А. Федорова Г.Г.	
8.	Анкетирование родителей по выбору модуля для обучения детей.	март	Сеслюкова Г.В. Шагвалиева А.А. Федорова Г.Г.	
9.	Ознакомление родителей с содержанием программы и учебников.	апрель	Сеслюкова г.в.. Шагвалиева А.А. Федорова Г.Г.	
10.	Организация индивидуальной консультационной работы	в течение года	Сеслюкова Г.В.	
Встроенность курса ОРКСЭ в жизнь школы				
11.	Внесение изменений в базисный учебный план	август	Кроткова Г.И.	
12.	Разработка рабочих программ учебного курса ОДНКНР	август	Кроткова Г.И. Шагвалиева А.А. Федорова Г.Г.	
13.	Создание банка данных: - о выбранных модулях; - о кол-ве уч-ся, выбравших модули; - наличие и кол-во УМК.	март – апрель	Кроткова Г.И.	

Нормативно-правовое обеспечение введения курса ОРКСЭ				
14.	Разработка приказа «Об организации изучения курса ОРКСЭ в 2023/2024 учебном году»	сентябрь	Администрация	
Учебно - методическое и научно-методическое сопровождение курса ОРКСЭ				
15.	Изучение перечней УМК по курсу ОРКСЭ, соответствующих ФГОС	апрель - май	Кроткова Г.И. Кодина Е.Г.	
16.	Оформление заявки на комплектацию УМК в соответствии с результатами выбора родителями модулей обучения	май	Кроткова Г.И. Кодина Е.Г.	
17.	Пополнение библиотеки методической литературой по данному курсу	в течение года	Кодина Е.Г.	
18.	Участие педагогов - преподавателей курса в работе форумов, дистанционных форм обучения.	в течение года	Кроткова Г.И. Сеслюкова Г.В.	
Материально-техническое сопровождение введения курса ОРКСЭ				
19.	Создание информационно-образовательной среды для изучения курса ОРКСЭ: - оснащение кабинета компьютерной техникой; - возможность занятий с использованием мобильного компьютерного класса	сентябрь в течение года	Администрация	
Информационное обеспечение введения курса ОРКСЭ				
20.	Обновление страницы на школьном сайте	в течение года	Кроткова Г.И. Асадуллин Р. Р.	
21.	Информирование родителей, участников местного сообщества о ходе реализации курса ОРКСЭ.	январь май	Кроткова Г.И.	
Подготовка кадров к преподаванию курса ОРКСЭ				
22.	Обеспечение подготовки сертифицированных специалистов по выбранным родителями модулям	апрель май	Сеслюкова Г.В.	
Финансовое обеспечение введения курса ОРКСЭ				
23.	Распределение средств на изучение курса ОРКСЭ, в т.ч. на стимулирующие надбавки	август	Плаксина Н.В.	
Организация управления процессом введения курса ОРКСЭ				
24.	Контроль за ведением курса.	в течение года	Администрация школы	